

Bauleitplan West 2015

Entwicklung zum Bauleitplan West 2011:

Fertige Projekte:

- Uni Innsbruck Generalsanierung der Gebäude für Architektur und Bauingenieurwesen
- Uni Innsbruck: Brandschutztechnische Funktionssanierung Hauptgebäude

Projekte in Realisierung: (Planung und Bau)

- Uni Salzburg Itzling
- Kunstuni Linz: Brückenkopfgebäude am Linzer Hauptplatz
- MedUni Innsbruck Generalsanierung Fritz Pregl Straße 3
- Mozarteum/LFUI Haus der Musik Innsbruck
- JKU Linz: Sicherheitssanierung TNF-Turm
- Uni Salzburg Photovoltaikanlage
- Uni Innsbruck Sanierung Josef-Möller-Haus
- Uni Innsbruck: Bauplatzfreimachung für Haus der Physik
(JKU Linz: Campusgebäude Med-Fak)
- Uni Salzburg Tribüne ULSZ Rif (Dokument offen)

Reihung 2015:

- Uni Innsbruck: Innrain 52a (Ersatzneubau)
- JKU Linz: Neubau des Werkstättenbereiches
- Uni Innsbruck: Haus der Physik (Neubau am Campus Technik)
- (Salzburg Erweiterung der Buchspeicherkapazität, bei entsprechendem Angebot zu realisieren, daher in entsprechender Warteschleife)

Projektspeicher: (nicht gereiht)

- JKU Linz Generalsanierung TNF Turm (Baustart ca. 2023 notwendig)
- Uni Innsbruck Funktionssanierung Viktor Franz Hess Haus (sofort nach Fertigstellung Haus der Physik)
- Mozarteum Sanierung der Außenstandorte (Thermische Sanierung und Barrierefreiheit bei den Standorten Orff-Institut/Trompeterturm, Schwarzstr. 24-26)

MedUni Innsbruck Restrukturierungsmaßnahmen Schöpfstraße 41 für
Baufreimachung Peter Mayer Straße 4a/4b (Tierhaus)

MedUni Innsbruck Peter Mayer Straße 4a/4b (Tierhaus)

MedUni Innsbruck Generalsanierung Schöpfstrasse 24

Langfristig:

JKU Linz: Sanierung und Erweiterung Hörsaalzentrum

Uni Salzburg Hörsaalzentrum im Bereich Nonntal (wenn keine
Kapazitätsbeschränkung)

Mozarteum Übermöglichkeiten für Studierende

Uni Innsbruck Weiterentwicklung Campus Technik (Kindergarten, ZID,
Bibliothek, Labore,...)

JKU Linz: Science Park 4.BA

MedUni Innsbruck Neubau Schöpfstrasse 45